
 

PETUNJUK PENGISIAN STUDY PLAN 
PENERIMA BEASISWA 

LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN (LPDP) 
 

A. Study Plan 
 

Study Plan adalah rencana studi yang akan dilaksanakan oleh penerima 
beasiswa sejak awal memulai studi hingga menyelesaikan studi pada program 
studi di perguruan tinggi tujuan masing-masing. Study plan memuat tahapan 
aktivitas atau kegiatan studi yang merupakan milestone dari masing-masing 
program yang ditempuh oleh penerima beasiswa, yang antara lain memuat mata 
kuliah yang ditempuh, tahapan penelitian, penulisan/publikasi jurnal, pelaksanaan 
konferensi dan sebagainya, serta durasi pelaksanaan dari seluruh aktivitas 
tersebut. Study Plan juga dapat menjelaskan apakah jadwal kegiatan studi yang 
telah direncanakan berjalan sesuai rencana.  

Pada dokumen Study Plan, kolom “plan start” dan “actual start” 
membandingkan waktu pelaksanaan kegiatan (dalam bulan) yang direncanakan 
dengan yang terealisasi. Sedangkan, kolom “plan duration” dan “actual duration” 
membandingkan durasi penyelesaian kegiatan studi dengan durasi yang telah 
direncanakan diawal. Adapun kolom “percent complete” menjelaskan progress 
penyelesaian masing-masing kegiatan dengan skala 0% - 100%. 

 

B. Petunjuk Pengisian 
 

1. Isi kolom identitas penerima beasiswa di bagian kiri atas yang mencakup nama, 
program, jurusan, universitas, durasi awal, dan durasi permohonan 
perpanjangan masa studi. 

2. Sorot “Study Period On Letter Of Guarantee (Month)” dari angka 1 hingga 
angka yang menunjukkan jumlah durasi studi awal, kemudian klik “Merge & 
Center”. 

3. Sorot “Extension (Month)” sejumlah jumlah bulan perpanjangan masa studi 
yang dimohonkan, kemudian klik “Merge & Center”. 

4. Isi kolom “Activity”  
5. Isi kolom “Plan Start” 
6. Isi kolom “Plan Duration” 
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7. Isi kolom “Actual Start” 
8. Isi kolom “Actual Duration” 
9. Isi kolom “Percent Complete” 
10. Jika telah terisi semua maka secara otomatis akan muncul bar chart sesuai 

kategori simbol Plan, Actual, Complete, Actual (Beyond Plan), dan Complete 
(Beyond Plan). 

11. Kolom “Keterangan” adalah opsional. Dapat diisi pada study plan atau dapat 
dijelaskan pada surat permohonan perpanjangan masa studi. 

12. Isi kolom kota dan tanggal pembuatan Study Plan. 
13. Isi kolom “Nama Penerima Beasiswa” dan ditandatangani. 
14. Isi kolom “Nama Supervisor” dan ditandatangani. 

  

C. Istilah pada Study Plan 
 

1. Activity adalah kegiatan studi yang dilalui Penerima Beasiswa sejak memulai 
perkuliahan hingga kelulusan. Activity dapat diisi dengan aktivitas atau tahapan 
(milestone) yang perlu ditempuh penerima beasiswa dalam pelaksanaan studi, 
seperti mata kuliah yang ditempuh, magang, praktikum, tahapan penelitian, 
ujian-ujian, penyelesaian jurnal, konferensi, dan wisuda, dan lain sebagainya 
menyesuaikan dengan istilah yang digunakan pada masing-masing program 
studi yang ditempuh. Activity disarankan hanya menjelaskan aktivitas secara 
garis besar sehingga kegiatan seperti ujian tengah semester dan ujian akhir 
semester pada tiap mata kuliah tidak perlu dicantumkan. Namun Penerima 
Beasiswa yang mengambil tesis/disertasi perlu mencantumkan setiap tahapan 
penelitian pada bagian activity secara detil. 

2. Plan Start adalah jadwal rencana pelaksanaan kegiatan studi (activity) dalam 
satuan bulan. Pada gambar 1, kolom “Plan Start” untuk kegiatan mata kuliah 
“Desain Penelitian dan Analisis Data I” terisi dengan angka 1, yang artinya mata 
kuliah tersebut dilaksanakan pada bulan ke-1 studi. 

 
Gambar 1. Tabel Activity 
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3. Plan Duration adalah rencana durasi yang diperlukan untuk menyelesaikan 
kegiatan studi dalam satuan bulan. Pada gambar 1, kolom “Plan Duration” 
untuk kegiatan mata kuliah “Desain Penelitian dan Analisis Data I” terisi dengan 
angka 6, yang artinya mata kuliah tersebut dilaksanakan dengan durasi 6 bulan. 

4. Actual Start adalah realisasi pelaksanaan kegiatan studi dalam satuan bulan. 
Pada gambar 1, kolom “Actual Start” untuk kegiatan mata kuliah “Desain 
Penelitian dan Analisis Data I” terisi dengan angka 1, yang artinya mata kuliah 
tersebut dilaksanakan pada bulan ke-1 studi. 

5. Actual Duration adalah realisasi durasi yang diperlukan untuk menyelesaikan 
kegiatan studi dalam satuan bulan. Pada gambar 1,  kolom “Actual Duration” 
untuk kegiatan mata kuliah “Desain Penelitian dan Analisis Data I” terisi dengan 
angka 6, yang artinya mata kuliah tersebut dilaksanakan selama durasi 6 bulan. 

6. Percent Complete adalah capaian penyelesaian kegiatan studi tersebut dengan 
skala 0% - 100%. Skala 0% menjelaskan bahwa kegiatan belum dilaksanakan 
sama sekali dan 100% menjelaskan bahwa kegiatan telah selesai 
dilaksanakan. Pada gambar 1, kolom “Percent Complete” untuk kegiatan mata 
kuliah “Desain Penelitian dan Analisis Data I” terisi dengan angka 100%, yang 
artinya mata kuliah tersebut telah selesai dilaksanakan. 

 
Gambar 2. Period Highlight 
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7. Bulan Saat Ini atau Period Highlight diisi dengan jumlah bulan yang telah 
ditempuh penerima beasiswa sejak awal studi hingga saat mengajukan 
permohonan perpanjangan studi. Sebagai contoh, apabila penerima beasiswa 
mengajukan permohonan perpanjangan masa studi pada bulan April 2020, 
yakni bulan ke-44 dari total durasi studinya, maka kolom Bulan Saat ini diisi 
dengan angka 44. Apabila kolom “Bulan Saat Ini” diisi dengan angka, period 
highlight berwarna orange sebagaimana diilustrasikan pada gambar 2 akan 
secara otomatis muncul. 

8. Study Period on Letter of Guarantee adalah durasi studi penerima beasiswa 
yang disetujui oleh LPDP sebagaimana tercantum pada perjanjian beasiswa 
(kontrak) atau Letter of Guarantee. Pada gambar 3 terlihat “Study Period on 
Letter of Guarantee” sepanjang angka 1 – 48 yang menandakan bahwa durasi 
studi penerima beasiswa adalah 48 bulan. 

9. Extension adalah jumlah perpanjangan masa studi yang diajukan ke LPDP. 
Pada gambar 3 terlihat “Extension” diisi sepanjang angka 49 – 54 yang 
menandakan bahwa Penerima Beasiswa membutuhkan perpanjangan selama 
6 bulan untuk pelaksanaan studinya di bulan ke 49-54. 
 

 
  Gambar 3. Durasi Studi 

 

10. Plan adalah kondisi kegiatan telah direncanakan untuk dilaksanakan, tetapi 
belum dilaksanakan. 

11. Actual adalah kondisi kegiatan dilaksanakan sesuai rencana. 

12. % Complete adalah kondisi kegiatan dilaksanakan sesuai rencana dan selesai 
dilaksanakan sesuai dengan persentase yang dicapai. 

 
 

 

Gambar 4. Simbol Plan, Actual, dan Complete 
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13. Actual (Beyond Plan) adalah kondisi kegiatan dilaksanakan, tetapi tidak 
sesuai dengan jadwal rencana awal. 

14. % Complete (Beyond Plan) adalah kondisi kegiatan dilaksanakan dan selesai 
sesuai dengan persentase yang dicapai, tetapi tidak sesuai dengan jadwal 
rencana awal. 

 

 
Gambar 5. Simbol Actual (Beyond Plan) dan Complete (Beyond Plan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Bulan Saat Ini: 44 Plan Actual % Complete Actual (beyond plan) % Complete (beyond plan)

Nama Penerima Beasiswa: Agus
Program: Doktoral
Jurusan dan Universitas: Pendidikan Matematika, Universitas Negeri Malang
Durasi Studi Awal: 1 September 2016 - 31 Agustus 2020 (48 Bulan)
Durasi Permohonan Perpanjangan Masa Studi: 1 September 2020 - 28 Februari 2020 (6 Bulan)

PLAN PLAN ACTUAL ACTUAL PERCENT
START DURATION START DURATION COMPLETE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

SEMESTER 1
Desain Penelitian dan Analisis Data I 1 6 1 6 100%
Wawasan Pendidikan 1 6 1 6 100%
Kajian Matematika Sekolah 1 6 1 6 100%
Psikologi Kognitif Belajar Matematika 1 6 1 6 100%
Filsafat Pendidikan Matematika 1 6 1 6 100%
Fuzzy Theory 1 6 1 6 100%
SEMESTER 2
Desain Penelitian dan Analisis Data II 7 6 7 6 100%
Kapita Selekta Matematika Sekolah 7 6 7 6 100%
Studi Mandiri I 7 6 7 6 100%
Seminar: Penembangan Penelitian 7 6 7 6 100%
SEMESTER 3
Seminar II 13 6 13 6 100%
Studi Mandiri II 13 6 13 6 100%
SEMESTER 4
Seminar Usulan Disertasi 19 6 19 6 100%
SEMESTER 5-8 (DISERTASI)
Konsultasi dengan dosen pembimbing1 25 18 25 28 70%
Pengambilan data2 26 8 26 12 100%
Analisis data3 34 3 38 4 60%
Menulis laporan4 37 1 42 1 100%
Penulisan Disertasi5 38 6 43 7 50%
Penilaian kelayakan disertasi 44 1 50 1 0%
Ujian disertasi 47 1 53 1 0%
Perbaikan disertasi pascaujian 48 1 54 1 0%
Jurnal submitted 42 2 45 2 0%
Jurnal accepted 44 3 47 3 0%
Wisuda 50 1 56 1 0%
*setiap orang dimungkinkan memiliki aktivitas yang berbeda-beda

Persetujuan Pembimbing Malang, 28 April 2020

Keterangan
1 Konsulatasi menjadi lebih panjang karena pernah terjadi kesalahan dalam pengambilan data dan saat ini terjadi pandemi covid-19 sehingga membuat konsultasi menjadi terhambat.

2 Sudah melakukan wawancara dan FGD namun terjadi kesalahan dalam penyusunan instrumen sehingga perlu mengulang. Hal tersebut berdampak lama pengambilan data 8 bulan menjadi 12 bulan.

3 Analisis data yang semula dijadwalkan pada bulan ke-34 mundur ke bulan 38 karena kesalahan pengambilan data. Durasi pengerjaan pun menjadi lebih panjang dari 3 bulan ke 4 bulan karena keterbatasan awardee dalam melakukan analisis

4 Menulis laporan mundur dari bulan ke-37 menjadi 42 karena sejak awal pengambilan data terlambat Prof. Man Agus
5 Penulisan disertasi yang semula dilaksanakan pada bulan ke 38 mundur ke 43 karena sejak awal terlambat dari mengambil data. Penulisan disertasi yang seharusnya selesai 6 bulan diprediksi menjadi 7 bulan karena terkendala pandemi covid-19 sehingga tidak bisa mengakses perpustakaan Nama Pembimbing/Promotor Nama Penerima Beasiswa

STUDY PERIOD ON LETTER OF GUARANTEE (MONTH) EXTENSION (MONTH)

STUDY PLAN

2016 2017 2018 2019 2020 2021
ACTIVITY*

CONTOH PENGISIAN STUDY PLAN DALAM NEGERI



 Period Highlight: 46 Plan Actual % Complete Actual (beyond plan) % Complete (beyond plan)

Name: Jackson

Program: Doctoral

Department/School, University: Petroleum Engineering, Heriot-Watt University, United Kingdom

Study Period on Letter of Guarantee: 2 September 2016 - 1 September 2020 (48 months)

Extension: 2 September 2020 - 2 March 2021 (54 bulan)

PLAN PLAN ACTUAL ACTUAL PERCENT

ACTIVITY* START DURATION START DURATIONCOMPLETE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

I. LITERATURE REVIEW 1 30 1 30 75%

Learn about CMG: Builder, IMEX,CMOST and STARS 1 3 1 3 100%

Effect of surfactant imbibition: IFT and wettability alteration 5 3 5 3 100%

Investigate the component transport 7 3 7 3 100%

II. CORE-SCALE SIMULATION OF THE LABORATORY EXPERIMENT 9 1 9 1 100%

Analyse the Wakamuk Field Data 10 2 10 2 100%

Build the Core-Scale Model, History Matching and Analyse the Results 12 12 12 14 100%

III. STUDY THE IMPACT OF INTER WELL-SCALE HETEROGENEITY ON SURFACTANT FLOODING 24 6 24 6 60%

Initialising the Rustrel Model 5 2 5 6 75%

Investigate the impact of Wettability Alteration and IFT Reduction 25 2 25 2 100%

IV. SIMPLIFYING GEOLOGY AND SURFACTANT MODELS 30 12 26 12 80%

Investigate the impact of Simplifying the Geological Model 30 6 26 6 80%

Investigate the impact of Simplifying the Surfactant Model 33 6 26 6 80%

Sensitivy Analysis 40 4 40 4 0%

First-Year Report 11 1 11 1 100%

Second-Year Report 24 1 24 1 100%

Publication I Submitted 30 2 30 3 100%

Publication I Accepted 32 3 33 6 100%

Publication II Submitted 35 3 39 5 100%

Publication II Accepted 38 3 44 6 0%

Write the Thesis 40 3 40 13 20%

Thesis defense / Viva 46 1 53 1 0%

Amendment 46 1 54 1 0%

Graduation 48 1 54 1 0%

*adjustable
Supervisor approval: Edinburgh, 5 June 2020

ttd ttd

Prof. Mikkel Jackson
Supervisor’s name Student’s name

STUDY PERIOD ON LETTER OF GUARANTEE (MONTH) EXTENSION (MONTH)

STUDY PLAN

2016 2017 2018 2019 2020 2021

CONTOH PENGISIAN STUDY PLAN LUAR NEGERI


